

Migration Demo1.

YOUNGWOO CNI

2020.05.06

Migration

Demo 1

YOUNGWOO CNI

1. 4월 진행 사항

- 1) Migration 관련 업무 회의 (4/6 ~ 4/17)
- 2) 개발 환경 구축 (4/6 ~ 4/24)
- 3) UI Design Migration (4/20 ~ 현재)


2. 5월 계획 사항

- 1) Control Naming Convention (4/27~5/8)
- 2) Textile Test & Textile Source 분석 (Flow Chart) (5/11~5/22)
- 3) 파일 구조 분석 및 연구(5/25~5/29)

4월 진행 사항


2020년 4월							
일	월	화	수	목	금	토	
29	30	31	1	2	3	4 음 3.12	
5	6	7	8	9 음 3.17	10	11	정명
12	13	14 음 3.22	15	16	17	18	
19 음 3.27	20	21	22	23	24 음 4.2	25	
26	27	28	29 음 4.7	30	1	2	
Visual Studio 설치							
개발 환경 구축을 위한 업무 회의 / 보고							
Window Form 연구							
개발 표준 정의							
UI Design Migration							
21대 국회의원선거							
부처님 오신 날							
MEMO							

1. Migration 계획(TexMaster)





Visual Studio 2010 설치



Window Form 제작

2. 개발 환경 구축


4. 개발 표준

1) 접두사 명명 규칙

기준 컨트롤		
1	Button	btn
2	CheckBox	chk
3	CheckedListBox	ckl
4	ComboBox	cmb
5	DateTimePicker	dtp
6	Label	lbl
7	LinkLabel	llb
8	ListBox	lst
9	ListView	lvw

Define Naming Convention

3. UI Design Migration



5월 계획 사항

2020년 5월

일	월	화	수	목	금	토
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Naming Convention


Textile Flow 분석 / with 디자인팀

Source 분석 및 함수 정리

파일 구조 분석

MEMO

1. Naming Convention



Control 의 이름을 정한 명명 규칙에 맞게 변경 해주는
작업 진행 중이며 5월 2주차 내 완료 예정

2. Textile Source 및 파일 구조 분석

- 1) Textile의 전체적인 동작 분석 및 Test
- 2) Flow Chart 작성 (Control - Function)
- 3) 사용하지 않는 함수 및 주석 처리 되어있는 함수 제거
- 4) 파일 구조(tex, tfc 파일) 분석

“함수 List Up 및 동작 분석”

기타 요청 사항(타 부서 협력 필요)

1) 세부 구현 Concept 지정 (기존 기능 개선 및 동작 개선에 대한)

2) 아이콘 개선 필요(bmp 파일 → png 파일)

기존 C++ Builder에서 적용 가능하도록 디자인 된 이미지 파일을

VS 프로그램에 적용하기 위해 이미지 편집이 불가피함

3) 전체적인 프로그램 리뷰(세부 기능의 목적 등 파악 필요)

Thank You